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Trollhättan

Lilla Edet

Vargön

Vänern

1,90

44,85

47 - 48

+ ca 0,7 (år 2100)

Ormo 

skärmanläggning ca 1000 m3/s
(ca 1200 år ’00/01)
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Flödesdimensionering av Lilla Edets dammanläggning

• Lilla Edet har idag en avbördningsförmåga på 
utskoven om ca 1 270 m3/s

• Beräkningar avseende dimensionerande 
flöde* för dagens klimat och gällande 
vattenhushållningsbestämmelser om 
tvångstappning förbi Vargön om 1 030 m3/s 
resulterar i 1 320 m3/s för Lilla Edet (oaktat 
1,90-regel nedströms Lilla Edet)

• Motsvarande beräkningar för en tappning om 
1 200 m3/s förbi Vargön som tillämpades 
2000/2001, resulterar i ett dimensionerande 
flöde om 1 450 m3/s
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Förstudie/ Projektering

Beslutsprocess

Modell försök i Älvkarleby laboratoriet

Tekniska utredningar och inspektioner (framför allt m.a.p berg och betong)

Projektet skall genomföras som samverkansformen partnering

• Lilla Edets specifika förutsättning med vattenhantering

• Entreprenörens medverkan av metodval, konstruktion, uppbyggnad fångdammar mm

Frånslagsprov utfördes

Nya dammanläggningen

• 120 m betongdamm, 8000 m3 klimatsmart betong gjuts (mindre mängd 
cement)

• Fyra nya utskovluckor

• 3 st segmentluckor, B= 16m   H= 6 m 

• 1 st klafflucka för ishantering,    B = 13 m 

• 5 st. spelhus

• Teknikhus

• Nya kraft-matning samt moderna styrning & övervakning
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Utförande

Vattenhantering
Stora utmaningar att hantera vattnet under byggskedet

NS VY 

Etapp indelning

• Projektet delas i två Etapper för att klar avbördning föbi
Lilla Edet på under byggskedet

Varje Etapp delas in i två delar

• Arbete i vatten, arbeten med fångdamm

• Anpassat flöde i Göta Älv, max 450 m3/s

• Samtliga utskov blockerade, kräver dammvakt på site

• Tät dialog med entreprenörer och driftpersonal

• Arbete i vatten, arbeten i torrhet bakom fångdamm

• Minska risken för spill via arbetsplatsen vid högflödes
situation

• Vänerns nivå anpassas till än lägre nivå, denna nivå 
beslutades efter utredning (Inom domsnivå)
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Utförande

Etapp 1

Fångdamm Etapp 1

Tidplan

• April 2021 – Sommaren 2023

Vattenhantering under byggsked Etapp 1

• Fyra befintliga utskov

• Nödutskov anordnas i fångdamm

Byggnation

1. Fångdamm 

2. Utrivning av Valsutskov inkl betong och el utrustning

3. Ny betongdamm

4. Två nya utskov

• Två utskov med en fri bredd av 16,00 m och avstängbara med 
uppåtgående segmentluckor

5. Spelhus
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Utförande

Etapp 2

Fångdamm Etapp 2

Tidplan

• Sommaren 2023 – våren 2025

Vattenhantering under byggskede Etapp 2

• Två befintliga utskov

• Nya utskoven 1 & 2

Byggnation

1. Fångdamm 2

2. Utrivning av Valsutskov och segmentlucka inkl betong och el 
utrustning

3. Ny betongdamm

4. Två nya utskov

• Ett utskov med en fri bredd av 16,00 m och avstängbara med uppåtgående 
segmentluckor

• Ett nytt isutskov med en fri bredd av 13,00 m och avstängbart med en klafflucka

5. Spelhus
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Us Fångdamm
Foto mars 2022
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