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nytt aggregat
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Nytt aggregat vid sidan av det befintliga G1
Effekt nya aggregatet 23,85 MW
Fallhdjd 19 meter

Drivvattenféring 130 m3/sek
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Erfarenheter fran
Rengards kraftverksbygge

 Mycket kalla vintrar

* Nedisning mot berget, svallis pga inlackande
vatten.

 Svart att arbeta vid laga temperaturer
« Maskiner fungerar daligt om det ar for kallt
« Arbetsmiljorisker i strang kyla

- Byggkranen far inte anvandas nar det ar
kallare &n -22 grader

Fdrsta vintern var det under -25 grader
konstant fran mitten av november nastan till
julen 2021. ca 25 dagar under -25 i f6ljd.

Senaste vintern fros det i toalettstolarna,
temperaturen var som lagst -43 grader.

Inga bilar startade utan hjalp.
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Tidplaneringen |
projekten

Det ar av storsta vikt att forsoka anpassa
tidplanen utifran de forutsattningar som rader
lokalt.

 Vilken del av Sverige och vilket klimat rader
dar arbetet skall utforas:

* Olika forutsattningar vad géaller temperaturer aven inom
de olika regionerna

» Vad ar viktigast for anlaggningsagaren:

« Sakerhet/dammsakerhet:
« Konsekvenser om nagot hander osv.

« Drift av anladggningen, dvs ekonomiska férutsattningar
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Tidplaneringen | projekten

|dentifiera vilka arbeten som ar minst lampade att
utfora vintertid | kall vaderlek.

« Betongarbeten pa de djupast belagna omradena pa arbetsplaserna, tex
sugrorsomradet

« Arbeten mot berg (under vattennivan | magasin/damm), att berget ar helt
vattentatt existerar inte | denna typen av anlaggningar.

« Rivningsarbeten, da framst vattenbilning och i viss man sagning berg &
betong

« Schakter | fyllnadsdammar

« Byggnation av fyllnadsdammar
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Tidplaneringen 1 projekten

Identitifiera de arbeten som ar mest lampade att utféra under
den kalla arstiden:

« Arbeten med form och armering ar oftast lampliga arbeten

« Det ar ok att arbeta ner till vissa temperaturer innan det blir
otjanligt.

« Bergschakter kan ofta utféras under vintermanaderna
« Maskiner kan oftast arbeta ner till ca -20 grader
« Ibland kan man dra nytta av is pa magasin och dammar:

 Forberedande arbeten

 palning for drivgodsskydd osv
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Om arbete dnda av olika anledningar
maste utforas i kall vaderlek

Tata berget sa gott det gar infor arbetet, tex innan vintern.

* Injektera berget
« Tex utfbra injekteringsskarmar inledningsvis | projektet
* Leda om inlackage
« Dranagebrunnar for att hantera inldckande vatten (I berg)

Gora lokala intackningar for de omraden som anda maste
utforas under kall vaderlek.

« Enkla tak konstruktioner/talt som kan demonteras och atermonteras
enkelt

Skydda/varma kanslig utrustning
» Isolera och varma lanspumpar, slangar osv

Utféra forberedande arbeten sasom fortillverkning formar,
armering osv.

« Uppvarmda lokaler/talt for andamalet
Konstant bemanning
« Jobba skiftgang med arbete dver helger for att ha koll pa
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Direkt olampliga arbeten vintertid
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Vattenbilning

« Kan man undvika vattenbilning bér man gdra
det vintertid

« Det kan fungera ner till kanske -10 grader
Fyllnadsdamm arbeten

« Svart att halla ratt fuktkvot pa tatmoran osv
« Packning av finmaterial/tatjord ar svart
Arbeten som utfors pa laga nivaer mot berg

« Betongarbeten mot berg i lagpunkter tex
sugrorsbottnar.

Arbeten med fyllnadsfangdammar
vattenhantering/lanshallning
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Vattenbilning vintertid | Hammarfors.

Det funkar men med avsevart reducerad effekt, mycket statid, mycket kostsamt, stort tidsspill.
Men i det skedet projektet var da, hade det kostat &nnu mer att vanta ut vintern.
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Vissa projekt ar svara att
utfora vintertid

Burvattnet dammsakerhetsprojekt

« Materialtransporter i vaglost land
» kunde endast utféras 6ver sjon/magasinet mjolkvattnet

* Fyllnadsdammsarbeten med moréntatkarna
« Vissa delar av moranarbetet utférdes med vat moran

« Betongarbetena hade varit svara att utfora vintertid

» Tillgangligheten var inte optimal for férnédenheter tex
betongbilar/mixerbilar osv.
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Lampliga arbeten att utfora
vinteritd

Arbeten pa fyllnadsdammar
« Uppstroms errosionsskydd vid laga vattennivaer
« Nedstroms dammtabankar

Vissa undersokningsarbeten
« Utfora undersokningar fran isbelagda magasin

Vissa betongarbeten

 Vissa arbeten som kan utféras nar magasinen ar avsankta pa
senvintertid.

Fangdammar

« Vissa fangdammar kan utféras nar magasinsnivarna ar avsankta
vilket ofta uppstar vintertid.

Tilltradesvagar till svartillgangliga omraden
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